



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,27 Μαΐου 2011

Αρ. πρωτ. 47654/225

ΠΡΟΣ:

1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

2) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Γ. Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος και Υποδομών
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 108/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. την υπ' αριθμ42796/457/16-5-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 108/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας «Δημοτικό Σχολείο Ελεκίστρας (Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εργασίες)», ΠΕ Αχαΐας», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 24^η Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 52871/ 260/20-5-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεώργιος Γεωργιόπουλος, Πρόεδρος της Ο.Ε.
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
3. Αυέρης Σάββα -Μέλος της Ο.Ε.
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -Μέλος της Ο.Ε.
5. Μαρίνος Ανδρέας- Μέλος της Ο.Ε.
6. Σολτάτος Γεώργιος -Μέλος της Ο.Ε.
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας -Μέλος της Ο.Ε.
8. Σκαρμούτσος Γεώργιος -Μέλος της Ο.Ε.
9. Διον. Μαυρόγιαννης -αν μέλος της Ο.Ε.

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 108/2011

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 6^ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας «Δημοτικό Σχολείο Ελεκίστρας (Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εργασίες)», ΠΕ Αχαΐας».

Η Οικονομική Επιτροπή έδωσε το λόγο στην προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κα Πολυχρονοπούλου, η οποία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 42796/457/16-5-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. Πρωτ 26/4-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
2. τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων έργων
3. Τις διατάξεις του ν. 3669/2008 «κωδικοποίηση της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων» αρθρ. 48,49 και 54
4. το φάκελο της εργολαβίας του έργου «Δημοτικό Σχολείο Ελεκίστρας (Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις)»
5. τη σύμβαση κατασκευής του έργου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας
6. την από 10/05/2011 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ Κατσαϊτης Μιχαήλ-Κρίκης Παναγιώτης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως 15//9/2011 λόγω μη πληρωμής από τον Ο.Σ.Κ. του 2^{ου} Λογαριασμού.

Εισηγήθηκε να δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι την 15/9/2011. επειδή η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλετε σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε, τον εισηγητή, τον πρόεδρο, και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου της

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Δημοτικό Σχολείο Ελεκίστρας (Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εργασίες)» έως 15/8/2011.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Μιχαλόπουλος
Σάββας Αυγέρης
Γεώργιος Σκαρμούτσος
Τρύφωνας Φωτόπουλος
Γεώργιος Σολτάτος
Ανδρέας Μαρίνος
Διονύσιος Μαυρόγιαννης

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου