



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΑΤΡΑ, 3 Αυγούστου 2020

Αρ. Πρωτ.178991/376

Ταχ.Δ/νση : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
τ.κ. 264 41 ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες : Β. Μολφέση
Τηλέφωνο : 2613 613536, 537
FAX : 2613613538
Email : grammateia.ps.pde@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ:
Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας

ΚΟΙΝ.:
Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθμ. **127/23-07-2020** απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθμ. 178973/3291/16-07-2020 εισήγηση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας κ. Νεκτάριου Φαρμάκη

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **127/23-07-2020** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» (Κ.Ε. 2017ΕΠ00100008, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #900.000,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020, με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**12^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12^ο

Στην Πάτρα σήμερα την 23/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00' σε αίθουσα του ξενοδοχείου «ΑΣΤΗΡ» (Αγίου Ανδρέου 16) στην Πάτρα, προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 180104/382/17-07-2020 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου πενήντα ενός (51) μελών, τα παρακάτω μέλη:

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Πρόεδρος
2. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Αντιπρόεδρος
3. ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
5. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ
7. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
8. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
10. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
11. ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ
12. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13. ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
14. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
16. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19. ΚΟΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20. ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

22. ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
24. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
25. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
26. ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
27. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
29. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
31. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
32. ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ
33. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
34. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
35. ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
36. ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
37. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
38. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος (δικαιολογημένα απών), Αθανασόπουλος Τρύφων (δικαιολογημένα απών), Αναστασοπούλου Ζωή, Βασιλόπουλος Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών), Βλάχος Σάββας, Καπλάνης Διονύσιος, Καραθανασόπουλος Νικόλαος (δικαιολογημένα απών), Κατσουγκράκης Νικόλαος, Κουσκουρή Αθανασία (δικαιολογημένα απύουσα), Μητρόπουλος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών), Μπαλαμπάνης Νικόλαος, Μπίλια Μαρία (δικαιολογημένα απύουσα), και Σώζος Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης. Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σύρμος Γεώργιος, ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Καραβίδας Δημήτριος, η Γενική Δ/ντρια Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας κ. Πλώτα Γεωργία και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία και Μολφέση Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθ.Αποφ. 127/2020

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 23^ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **«Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» (Κ.Ε. 2017ΕΠ00100008, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #900.000,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020, με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του»,** δίνοντας το λόγο στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, που είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 178973/3291/16-07-2020 γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:

«Έχοντας υπόψη :

1. Τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού όσον αφορά την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2.vii, της υπ' αριθμ. 248595 Απόφασης ΓΓ ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-16) περί «Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΔΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ' αριθ. 65633/08-08-17 Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 2953/Β/29-08-17).
3. Τη με αριθμ. 14235/06.02.2020 (ΑΔΑ: ΨΟ7Ε46ΜΤΛΡ-0ΒΛ) Εγκύκλιο Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021 – 2023 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ειδικότερα το Κεφ. 5, παρ. 5.13 «ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ».
4. Τη με αριθμ. 51440/22-05-2020 (ΑΔΑ: 6Κ5Ρ46ΜΤΛΡ-Σ0Η) Συλλογική Απόφαση ΕΠ 001 Τροπ. 0 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
5. Το με αριθμ. πρωτ. 941/1717/22000/08.07.2020 έγγραφο του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα: «Αίτημα αύξησης χρηματοδότησης του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» (ΣΑΕΠ 001 / Κωδικός 2017ΕΠ00100008) με τα συνημμένα αυτού.
6. Την αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/170264/1754/14-07-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού/Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της ΠΔΕ.
7. Την αρ. 41/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

Εισηγούμαστε την υποβολή πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» (Κ.Ε. 2017ΕΠ00100008, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #900.000,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του».

Ειδικότερα η τροποποίηση του τεχνικού δελτίου του έργου αφορά την αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του από το ποσό των 900.000,00€ σε αυτό των 962.231,03€ (με ΦΠΑ), ως εξής:

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)
1	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ	900.000,00	962.231,03	62.231,03
	ΣΥΝΟΛΟ:	900.000,00€	962.231,03€	62.231,03€

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 941/1717/22000/08.07.2020 έγγραφο του Πανεπιστημίου Πατρών και του τεχνικού δελτίου του έργου που το συνοδεύει, το αντικείμενο του έργου αφορά ...οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την ανακαίνιση και αναβάθμιση Δώδεκα (12) αμφιθεάτρων, χώρου φουαγιέ ισογείου και ορόφου και μη λειτουργικών λουτρών WC και δημιουργία WC ΑΜΕΑ για τη Σχολή Θετικών Επιστημών, και Οκτώ (8) αμφιθεάτρων και χώρου φουαγιέ ισογείου και ορόφου και μη λειτουργικών λουτρών WC και δημιουργία WC ΑΜΕΑ για την Πολυτεχνική Σχολή. Η αρχική σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 915.768,44 € (το ποσό των 840.261,94 € χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το υπόλοιπο 75.506,50€ από τη ΣΑΕ 546 του Εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων).

Η αύξηση της χρηματοδότησης του έργου του θέματος προκύπτει από τη σύνταξη του 4ου Α.Π.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 από την Δ/σα Υπηρεσία κατ' αντιπαράσταση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου για να περιληφθούν οι ποσότητες που απαιτούνται, καθώς και επείγουσες συμπληρωματικές εργασίες που κρίνονται αναγκαίες να εκτελεσθούν στα πλαίσια του έργου για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του, όπως αυτές προέκυψαν από την πορεία κατασκευής, την σύνταξη και την υποβολή των επιμετρήσεων κατά την διάρκεια του έργου. Η εκτέλεση των εν λόγω συμπληρωματικών εργασιών επιφέρει τροποποίηση της αρχικής σύμβασης του έργου με πρόσθετη δαπάνη συνολικού ποσού 131.200,19€ σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Το επιπλέον ποσό που αιτείται το Πανεπιστήμιο Πατρών για την ολοκλήρωση του έργου μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΣΑΕΠ 001) ανέρχεται σε 121.969,09€ ενώ το υπόλοιπο ποσό των 9.231,10 € θα καλυφθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και, δεδομένου ότι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου είναι 900.000,00€ (Σχετ.: η με αριθμ. 51440/22-05-2020 (ΑΔΑ: 6Κ5Ρ46ΜΤΛΡ-ΣΟΗ) Συλλογική Απόφαση ΕΠ 001 Τροπ. Ο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων) ενώ ο προτεινόμενος συνολικός προϋπολογισμός λόγω της πρόσθετης δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 962.231,03€ (=840.261,94€+121.969,09€), απαιτείται αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατά 62.231,03€.

Βάσει των ανωτέρω, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας καλείται να εγκρίνει την **υποβολή πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» (Κ.Ε. 2017ΕΠ00100008, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #900.000,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του»,** προκειμένου να διαβιβασθεί στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τους προβλεπόμενους πίνακες συνοδευόμενη από το Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου, στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο και η σκοπιμότητά του».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: **«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» (Κ.Ε. 2017ΕΠ00100008, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #900.000,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.**

Ειδικότερα η τροποποίηση του τεχνικού δελτίου του έργου αφορά την αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του από το ποσό των 900.000,00€ σε αυτό των 962.231,03€ (με ΦΠΑ), ως εξής:

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)
1	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ	900.000,00	962.231,03	62.231,03
	ΣΥΝΟΛΟ:	900.000,00€	962.231,03€	62.231,03€

Η απόφαση αυτή να διαβιβασθεί στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τους προβλεπόμενους πίνακες συνοδευόμενη από το Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου, στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο και η σκοπιμότητά του.

Λευκό ψήφισαν ο Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Παπακωνσταντίνου Κων/νος και ο Επικεφαλής της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση - Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα» κ. Κοσίνας Χρήστος.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ