



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ**

**Ταχ.Δ/νση** : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

**Τ.Κ** : 30200

**Πληροφορίες** : ΚΑΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

**Τηλέφωνο** : 2631361611

**Φαξ** : 2631026845

**Email** : tdp2@aitnia.pde.gov.gr

**ΠΡΟΣ :**

Ξηροτσόπανος Δ. - Γιαννακόπουλος Α.  
& ΣΙΑ Ε.Ε  
Εθνικής Αντίστασης 20  
30100- Αργίνιο

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

1. Πρωτοδικείο Μεσολογγίου  
Χαρ. Τρικούπη 34- Μεσολόγγι

2. **ΤΑΧΔΙΚ**

Μεσογείων 96  
11527-ΑΘΗΝΑ

**ΘΕΜΑ:** Απόφαση αποδοχής της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών του έργου:  
« **Επισκευή, συντήρηση και ανακαίνιση του Δικαστικού Μεγάρου Μεσολογγίου  
( Α΄ φάση)**».

**Αναδόχου:** Ξηροτσόπανος Δ.- Γιαννακόπουλος Α. & ΣΙΑ Ε.Ε

**ΣΧΕΤ :** Την με αριθ. πρωτ. 38306/554/05-02-2019 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών.

## **ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο ΠΡΟΣΤ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ**

Έχοντας υπ' όψη:

1. Την με αριθ. πρωτ. 38306/554/05-02-2019 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του ανωτέρω αναφερομένου έργου.
2. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος υπέβαλε στις 31-10-2018 στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τον 1<sup>ο</sup> λογαριασμό του εν λόγω έργου, ποσού 35.080,00 ευρώ με Φ.Π.Α, ο οποίος εγκρίθηκε αρμοδίως και απεστάλη προς πληρωμή του στο ΤΑΧΔΙΚ στις 14-11-2018 .Ο λογαριασμός αυτός δεν έχει εξοφληθεί μέχρι σήμερα , χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4412/2016, αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του Ν. 4152/2013, τόκος υπερημερίας. Ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση.
3. Την εξακρίβωση ότι συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016.

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Την αποδοχή του περιεχομένου της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 και έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο του έργου: « **Επισκευή, συντήρηση και ανακαίνιση του Δικαστικού Μεγάρου Μεσολογγίου ( Α΄φάση)**».

Ο ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ ΤΜ. ΔΟΜΩΝ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΑΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

### **Ε.Δ**

1. ΦΕ 6/2017
2. Καραλή Αν.
3. Τσιλιμαντό Ι.
4. Χ.Α