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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,14-12- 2011 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           Αρ. πρωτ 212260/1343 

264 41  Πάτρα     
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων  

Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1 Πάτρα 
ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 368/2011 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ:η υπ’ αριθμ 210128/4444/18-11-2011εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών έργων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 368/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης εργασιών του έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής 

αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των 

συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Νομό Ηλείας» Εργολαβία : 

«Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Αμαλιάδας & Δήμου 

Ιαρδανου»», για τις δικές σας ενέργειες. 

Πρόκειται για συμβάσεις δημοσίων έργων για τα οποία σύμφωνα με το Π.Δ. 

131/1998 (ΦΕΚ 105 Α), το Π.Δ. 186/1996 (ΦΕΚ 145 Α/96) και την υπ’ αριθ. 35/27-6-

2011 (αρ. πρωτ. 30046/27-6-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προϊσταμένη ή Εποπτεύουσα 

Αρχή νοείται η οικεία Οικονομική Επιτροπή. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 37/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 13η ∆εκεµβρίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

14:00 π.µ., συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 229020/1433/9-12-2011 νόµιµη 

πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Σκαρµούτσος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Σολτάτος Γεώργιος –  µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Αυγέρης Σάββας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Μαρίνος Ανδρέας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Μιχαλόπουλος Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Φωτόπουλος Τρύφωνας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νοµίµως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός 

Σύµβουλος και µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Νικόλαος Τσάνης. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Αρ. Απόφασης 368/2011  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 10ο  θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο: 

«Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης εργασιών του έργου 

«Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών – αντιπληµµυρικών 

έργων για την άµεση αντιµετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 

2007 στο Νοµό Ηλείας» Εργολαβία : «Αντιµετώπιση κατολισθητικών 

φαινοµένων ∆ήµου Αµαλιάδας & ∆ήµου Ιαρδανου». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ 

210128/4444/18-11-2011 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας έδωσε το λόγο στον αν. προϊστάµενο της 

∆/νσης κο Καραγιάννη ο οποίος εισηγήθηκε την έγκριση της παράτασης 

προθεσµίας του έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών – 

αντιπληµµυρικών έργων για την άµεση αντιµετώπιση των συνεπειών των 

πυρκαγιών έτους 2007 στο Νοµό Ηλείας» Εργολαβία : «Αντιµετώπιση 

κατολισθητικών φαινοµένων ∆ήµου Αµαλιάδας & ∆ήµου Ιαρδανου» έως 

30/03/2012 µε αναθεώρηση για τις εργασίες που προβλέπεται να 

εκτελεστούν λόγω κλιµατολογικών συνθηκών. 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς 

οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης 

Περιφερειών. 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 
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• Την υπ’ αριθµ 210128/4444/18-11-2011 εισήγηση της ∆/νσης 

Τεχνικών έργων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

• Πρόκειται για συµβάσεις δηµοσίων έργων για τα οποία σύµφωνα µε το 

Π.∆. 131/1998 (ΦΕΚ 105 Α), το Π.∆. 186/1996 (ΦΕΚ 145 Α/96) και 

την υπ’ αριθ. 35/27-6-2011 (αρ. πρωτ. 30046/27-6-2011) εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης, Προϊσταµένη ή Εποπτεύουσα Αρχή νοείται η οικεία 

Οικονοµική Επιτροπή. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση της παράτασης προθεσµίας του έργου «Επείγουσες εργασίες 

κατασκευής αντιδιαβρωτικών – αντιπληµµυρικών έργων για την άµεση 

αντιµετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Νοµό 

Ηλείας» Εργολαβία : «Αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων ∆ήµου 

Αµαλιάδας & ∆ήµου Ιαρδανου» έως 30/03/2012 µε αναθεώρηση για τις 

εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν λόγω κλιµατολογικών 

συνθηκών. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

 

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

Σολτάτος Γεώργιος   

Σκαρµούτσος Γεώργιος 

Αυγέρης Σάββας 
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Μαρίνος Ανδρέας 

Μιχαλόπουλος Νικόλαος 

Φωτόπουλος Τρύφωνας 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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