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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  , 21 Απριλίου 2011 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           Αρ. πρωτ. .14512 

264 41  Πάτρα 
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

 

ΠΡΟΣ: 1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 28, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

 

2) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και 

Υποδομών  

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας 

Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της αριθμ. 65/2011 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» 

Σχετ. Η υπ’ 7754/716 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας  της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 

Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. 65/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης εργασιών του 

έργου «Βελτίωση –Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου στο Δ.Δ. Φλόκα του Δήμου Ωλενίας», 

αναδόχου Ζήσιμου Γκουλίουμη., ΠΕ Αχαΐας», για τις δικές σας ενέργειες 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

 

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 19η Απριλίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 16:00, 

συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα 

από την υπ’ αριθµ. 24293/27/13-4-2011 νόµιµη πρόσκληση του Προέδρου 

της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεώργιος Γεωργιόπουλος, Πρόεδρος της Ο.Ε. 

2. Σταρακά Χριστίνα – Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

3. Αυγέρης Σάββα –Μέλος της Ο.Ε. 

4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος Μέλος της Ο.Ε. 

5. Σκαρµούτσος Γεώργιος –Μέλος της Ο.Ε. 

6. Μαρίνος Ανδρέας –Μέλος της Ο.Ε.  

7. Νικόλαος Τσάνης –Μέλος της Ο.Ε. 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

Οι κοι Σολτάτος Γεώργιος & Φωτόπουλος Τρύφωνας -Μέλη της Ο.Ε. 

απουσίαζαν, αν και νοµίµως εκλήθη.  

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης 

Αρ. Απόφασης 65/2011  

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3ο θέµα µε τίτλο:  

 

«Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Βελτίωση –Συντήρηση Ε.Ο. 

∆ικτύου στο ∆.∆. Φλόκα του ∆ήµου Ωλενίας», αναδόχου Ζήσιµου 

Γκουλίουµη., ΠΕ Αχαΐας». 

 

Το λόγο παίρνει η Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 

Αχαϊας κα Πολυχρονοπούλου οποίος τοποθετήθηκε σύµφωνα και µε το 
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υπ’αριθµ. 7754/716/5-4-2011 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 

ΠΕ Αχαΐας λέγοντας τα εξής: “Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις που 

διέπουν την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων και την από 1-3-2011 αίτηση 

παράτασης του αναδόχου Ζήσιµου Γκουλιούµη εισηγούµαστε την παράταση 

προθεσµίας µέχρι 31-5-2011 λόγω του ότι υπολείπονται µόνο οι ασφαλτικές 

εργασίες για την ολοκήρωση του έργου και δεν είναι δυνατό να εκτελεσθούν 

αυτή την περίοδο λόγω βροχοπτόσεων. Επιπροσθέτως σας ενηµερώνουµε ότι 

ο ανάδοχος έχει εκτελέσει ποσοστό 70% των συνολικών εργασιών 

συµπεριλαµβανοµένης και της 1ης Σ.Σ. (περαίωση εργασιών σύµβασης 21-3-

2011).” 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον εισηγητή , τον πρόεδρο , και 

τους λοιπούς οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, 

κατόπιν διαλογικής συζήτησης  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης εργασιών έως 31/5/2011 του έργου 

«Βελτίωση –Συντήρηση Ε.Ο. ∆ικτύου στο ∆.∆. Φλόκα του ∆ήµου Ωλενίας», 

αναδόχου Ζήσιµου Γκουλίουµη., ΠΕ Αχαΐας. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως  

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

Νικόλαος Μιχαλόπουλος 

Ανδρέας Μαρίνος 

Σάββας  Αυγέρης 
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Γεώργιος Σκαρµούτσος  

Νικόλαος Τσάνης 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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