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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,15 Ιουλίου 2011 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           Αρ. πρωτ. 95382/569 

264 41  Πάτρα      
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 28, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας 

Διοικητήριο 27100 Πύργος 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 163/2011 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: η υπ’ αριθμ. 90230/1463/1-7-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Ηλείας  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 163 /2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. 

(Υπερσυμβατικού) κατά 2.305,88 € (που αφορά την αύξηση του συντελεστή 

Φ.Π.Α. από 19% σε 23 % του έργου «Επιχειρησιακό πρόγραμμα σχολικής στέγης 

για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από το σεισμό 

της 8-6-2008 στο νομό Ηλείας, Υποέργο : Μόνωση Γυμναστηρίου Βάρδας», ΠΕ 

Ηλείας», για τις δικές σας ενέργειες. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

 

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 22/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 14η Ιουλίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

14:00, συνήλθε εκτάκτως η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 98022/591/8-7-2011 νόµιµη πρόσκληση 

του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής. 

2. Σταρακά Χριστίνα – Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Φωτόπουλος Τρύφωνας – Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Μαρίνος Ανδρέας– µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Σκαρµούτσος Γεώργιος-µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Σολτάτος Γεώργιος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Αρ. Απόφασης 163/2011  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 6ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 
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«Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Υπερσυµβατικού) κατά 2.305,88 € (που αφορά την 

αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. από 19% σε 23 % του έργου 

«Επιχειρησιακό πρόγραµµα σχολικής στέγης για την άµεση αντιµετώπιση 

των προβληµάτων που προέκυψαν από το σεισµό της 8-6-2008 στο νοµό 

Ηλείας, Υποέργο : Μόνωση Γυµναστηρίου Βάρδας», ΠΕ Ηλείας». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έλαβε το λόγο και  σύµφωνα και µε 

την υπ΄αριθµ. 90230/1463/1-7-2011 εισήγησή της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 

ΠΕ Ηλείας ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής ότι ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου 

είναι υπερσυµβατικός κατά 2.305,88 σε σχέση µε την αρχική σύµβαση και 

υπερβαίνει την αρχική πίστωση των 70.000,00 κατά 905,88 €, και η 

υπέρβαση αυτή οφείλεται στην αύξηση του συντελεστή του Φ.Π.Α. από 21% ε 

23%. Κατόπιν των ανωτέρω ο πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση του 2ου 

Α.Π.Ε. . (Υπερσυµβατικού) κατά 2.305,88 € (που αφορά την αύξηση του 

συντελεστή Φ.Π.Α. από 19% σε 23 % του έργου «Επιχειρησιακό πρόγραµµα 

σχολικής στέγης για την άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων που 

προέκυψαν από το σεισµό της 8-6-2008 στο νοµό Ηλείας, Υποέργο : Μόνωση 

Γυµναστηρίου Βάρδας» . 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς 

οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης 

Περιφερειών. 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Την υπ’ αριθµ. 90230/1463/1-7-2011 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων της ΠΕ Ηλείας 

• Την αριθµ. 1593 απόφαση διάθεσης ανάληψης πίστωσης 
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. . (Υπερσυµβατικού) κατά 2.305,88 € (που 

αφορά την αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. από 19% σε 23 % του έργου 

«Επιχειρησιακό πρόγραµµα σχολικής στέγης για την άµεση αντιµετώπιση των 

προβληµάτων που προέκυψαν από το σεισµό της 8-6-2008 στο νοµό Ηλείας, 

Υποέργο : Μόνωση Γυµναστηρίου Βάρδας». 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Νικόλαος Μιχαλόπουλος 

Γεώργιος Σκαρµούτσος 

Τρύφωνας Φωτόπουλος 

Γεώργιος Σολτάτος 

Ανδρέας Μαρίνος 

Νικόλαος Τσάνης 

 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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